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一、在建项目工程进展

1. C4公共教学楼（政府代建）：开工时间 2020年 7月 8日，

综合进度累计完成 80%。教室墙面涂料涂刷 80%、室内

水电暖安装 80%、外墙保温板粘贴 80%、外墙装饰陶土

板安装 30%、2层和 4层地砖铺贴 50%。已对接代建中心

和发改委，落实校区黑板采购事宜，预计 6月底到货。已

对接科技与信息部，明确 6间机房的地面留槽方案。

保温板粘贴 陶土板装饰 地砖铺贴

2. C9综合教学楼（政府代建）：开工时间 2021 年 3月 22

日，综合进度累计完成 50%。完成 3-5层填充墙砌筑及墙

体认证、完成屋面保温层施工、室内水电安装 10%。已对

接教（研）务部、科技与信息部，明确数据中心建设需求。

墙体顶部收口 屋面保温施工 外墙养护
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二、完工项目回访工作

1. K区公寓楼：完成 K6公寓楼热水管线整改工作。

2. D区宿舍楼：完成 D4楼残障间排水管道开挖修复工作；

完成 D9 宿舍楼 405、407 卫生间马桶更换工作，并查清

卫生间漏水原因。

3. 3#学生餐厅：完成卫生间防水整改工作。
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三、基本建设其他工作

1. 5月 12日，与克拉玛依市教育局、克拉玛依职业技术学

院共同参加“地下径流立项会”，共同商议工程教育基地

地下径流立项事宜，现已明确由克拉玛依职业技术学院作

为立项主体开展后续工作。

2. 5月 18日，对接克拉玛依市自然资源局国土空间规划科，

咨询工程教育基地规划建筑完成情况、规划调整流程。

3. 5月 31日，向克拉玛依市政府投资建设项目代建中心书

面去函《关于工程教育基地-C4公共教学楼机房地面开槽

的函》。为方便校区后续安装强弱电线缆，机房地面须预

留穿线槽，已明确 C4公共教学楼四、五层共计 6间计算

机房留槽方式及位置。

4. 6月 1日，向克拉玛依市政府投资建设项目代建中心书面

去函《关于工程教育基地 C9教学楼数据中心、阶梯教室、

实验室等项目的需求函》，已明确预留数据中心位置及需

求、160人阶梯教室尺寸需求、实验室水电通风需求。

5. 6月 2日，与学生工作与安全保卫部、克拉玛依市政府投

资建设项目代建中心、克拉玛依职业技术学院安保处、大

学城派出所共同商议《体育馆处文泽路施工通道是否打开

事宜》。结合疫情研判，明确工程教育基地目前仍执行施

工区域和施工通道全封闭、物理隔离的现状，要求学校加
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强学生管理、建设方增强围挡维护、派出所加大巡检力度。


