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一、在建项目工程进展

1. C4公共教学楼（政府代建）：开工时间 2020年 7月 8日，

综合进度累计完成 99%。已完成 1-5层施工工作，地下室

完成 99%，外墙陶土板安装 97%，场区完成 95%。2022

年 8月 18日-8月 19日克拉玛依市政府投资建设项目代建

中心组织竣工验收和消防验收，验收均已通过，C4教学

楼具备使用条件。

竣工验收 室外地坪 物业开荒

2. C9综合教学楼（政府代建）：开工时间 2021 年 3月 22

日，综合进度累计完成 75%。完成 1-5层主体及地下室墙

体砌筑工作，抹灰 70%；室内水暖电系统安装 50%；完

成屋面保温防水、外墙保温工作，外墙干挂龙骨安装 50%。

梁柱基层修整 安装龙骨 外墙保温抹面
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二、完工项目回访工作

1. K区公寓楼：天圣公司对 K6公寓楼 22间卫生间采用免砸

砖堵漏防水材料进行防水整改工作；永安公司完成 K5公

寓楼 2处防水、3处电气整改工作。

2. D区宿舍楼：百口泉建安公司完成 D8 宿舍楼 21间、D7

宿舍楼 14间宿舍插座短路整改工作；永升公司完成 D9、

D10宿舍楼 6间宿舍防水整改工作。

3. 3#学生餐厅：天圣公司完成 3#学生餐厅北门台阶塌陷整

改工作。

4. C区教学楼：瑞基公司完成 C8教学楼阶梯教室地面下沉

和屋面防水整改工作。

5. 学生活动中心：三联公司完成小剧场雨棚明沟排水和化妆

间雨水排水整改工作。

6. D区场地景观：在篮球场周边加设挡水石，修复运动场开

裂部位和路面下沉。
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三、基本建设其他工作

1. 6月 15日，对接克拉玛依市自然资源局工程规划管理科，

明确工程教育基地总体规划建设与教育相关单体为 104

栋，建设与教育无关单体时需上报克拉玛依区自然资源局

调整规划。

2. 8月 1日，向克拉玛依市政府投资建设项目代建中心去函

《关于工程教育基地教学区 C4-C9间场地景观建设的函》，

接项目人员口头答复，该场地不在建设范围内，考虑消防

因素，拟做部分混凝土道路。

3. 8月 22日，填写《中石大克校区-克拉玛依市“十四五”

规划重点项目清单（教育局）》，发至克拉玛依市教育局

高等与职业教育科。


